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Objetivos de nuestro Proyecto de digitalizacién

Nuestra biblioteca, en su propio PE 2010-2013 apartado “Objetivos cualitativos
concretos / Objetivos de divulgacion”, ya tenia definida una linea especifica de actuacién
en relacion con la digitalizacién: “Plan EEAD de Digitalizacion e integracion en www /
Digital.CSIC de ejemplares destacables de las colecciones singulares existentes en la
EEAD: Fondo Antiguo, Tesis doctorales, Publicaciones de la EEAD”. La digitalizacion del
fondo antiguo de la EEAD, aun de pequefio volumen, era, por tanto, un objetivo buscado
tiempo atras pues se era consciente tanto de la existencia de un fondo patrimonial de
singular valor como de nuestra responsabilidad de su mejor difusién para general
conocimiento. Difundir, con reproducciones de calidad y con una méaxima accesibilidad
en www, es, por otra parte, la mejor forma de garantizar una mejor preservaciéon del
fondo, al quedar limitados los usos y manipulaciones de los ejemplares fisicos.

Sobre el Fondo Antiguo de Z-EEAD

El fondo antiguo de Z-EEAD
actualmente se halla contenido en
un mobiliario-expositor
especialmente disefiado para ello,
con cristales con filtro UV, y en
adecuadas condiciones de
temperatura y humedad, en una
zona dedicada de nuestra amplia
sala de lectura.

Para conocer mas sobre el origen,
composicion, cobertura cronolégica
y caracteristicas del Fondo antiguo de Z-EEAD, ver:

Desarrollo de nuestro Proyecto de digitalizacion

La digitalizacién de nuestro fondo comenzé a mediados de enero de 2011. La encargada
de los trabajos relacionados fue una empresa externa especializada (reconocida, con
buena experiencia y disposicion de medios), finalizandose todo el proceso de captacion
de imagenes a mediados de abril de 2011. Han sido 35 los titulos digitalizados, con
aprox. 30.000 imagenes master, de las que se han realizado productos derivados (.jpgs y
.pdfs) y a los que sera posible acceder tanto desde SIMURG y CIRBIC como desde la
www de Z-EEAD.
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En el caso de nuestro proyecto se barajaron inicialmente dos opciones: a) envio de
ejemplares, previo aseguramiento de los mismos, a la empresa seleccionada para el
trabajo a realizar y b) instalaciéon, por parte de la empresa seleccionada, de recursos
técnicos (escaner) y humanos in situ. Se eligié finalmente esta Ultima opcién.

Fases y hechos a destacar durante el proceso de digitalizacion:

Trabajos previos: elaboracién del Proyecto y seleccidon de los materiales a digitalizar. En
esta fase se siguieron directrices de la convocatoria, dando preferencia a titulos que no
estaban ya digitalizados en otras bibliotecas o proyectos de digitalizacion de ambito
tanto nacional como internacional.

Identificacién y codificacién de los materiales a digitalizar. Tras la concesion del
proyecto y siempre siguiendo el “Manual de procedimiento para la digitalizacion” ,fue
sumamente importante confeccionar una tabla clara que diera la maxima informacién
posible sobre caracteristicas fisicas, dimensiones y estado de conservacién de los
ejemplares seleccionados. Ademas de ello era necesario prever cédigos univocos para
cada fichero/imagen a lograr y que el profesional encargado del escaner debia tener en
cuenta.

Acondicionamiento del emplazamiento de puesto de trabajo e instalacion vy
configuracién de escéaner aportados por la empresa.

Trabajos de la empresa. Dentro de la metodologia de trabajo, interna de la propia
empresa, se incluyeron muestreos periddicos de calidad, a enviar tanto a la Unidad de
Coordinacién como al Responsable de la Biblioteca.

Control de calidad global y validacion final por todas las partes.

Redaccién del informe final del Proyecto (en nuestro caso el Proyecto PAD 0016).
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